



Holistyczne podejście do zarządzania projektami z perspektywy project managera – szkolenie

Numer usługi 2025/11/12/40363/3142616

6 800,00 PLN brutto
6 800,00 PLN netto
100,00 PLN brutto/h
100,00 PLN netto/h

Instytut

Doskonałości

Strategicznej Sp. z
o.o.

★★★★★ 5,0 / 5

1 132 oceny

📍 Łódź / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 68 h

📅 13.01.2026 do 19.01.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój
Grupa docelowa usługi	Osoby chcące zaangażować się w realizację projektów, które potrzebują pozyskać wiedzę, umiejętności i rozwiązania w zakresie zarządzania projektami.
Minimalna liczba uczestników	3
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	12-01-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	68
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa "Holistyczne podejście do zarządzania projektami z perspektywy project managera – szkolenie" umożliwi zrozumienie istoty podejmowanego zagadnienia, przygotuje do pracy w zakresie projektowania i wdrażania do

przedsiębiorstwa metodyk zarządzania projektami oraz przygotowuje do podjęcia uzasadnionych działań w zakresie planowania i wdrażania projektów. Jednocześnie skutecznie przygotowuje do pełnienia roli menadżera projektu w organizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik po zakończonej usłudze posługuje się wiedzą dotyczącą istoty i zastosowania projektów oraz funkcjonalnych, strukturalnych, kadrowych i metodycznych decyzji w zarządzaniu projektami.	Uczestnik uzasadnia zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa projektów i metodyczne ich zarządzanie. Identyfikuje funkcjonalne, strukturalne i kadrowe problemy w zarządzaniu projektami.	Test teoretyczny
Uczestnik po zakończonej usłudze planuje działania przewidziane w projekcie, ich przebieg oraz niezbędne do ich realizacji zasoby, a także zastosowanie niezbędnych do tego narzędzi.	Uczestnik charakteryzuje strukturę projektu, przebieg działań i niezbędne zasoby oraz metodyczne narzędzia.	Test teoretyczny
Uczestnik po zakończonej usłudze identyfikuje funkcjonalne, strukturalne i kadrowe decyzje w zarządzaniu projektami.	Uczestnik charakteryzuje zidentyfikowane funkcjonalne, strukturalne i kadrowe problemy w zarządzaniu projektami oraz dostrzega w nich problemy decyzyjne.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

W trakcie usługi szkoleniowej zostaną podjęte następujące zagadnienia umożliwiające zdobycie przewidzianych w usłudze zasobów wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji:

Dzień 1: Wprowadzenie do holistycznego podejścia w zarządzaniu projektami

- Powitanie, omówienie programu szkolenia;
- Wprowadzenie do holistycznego zarządzania projektami;
- Rola Project Managera;
- Cykl życia projektu – Fazy;
- Tworzenie zrównoważonej strategii projektowej;
- Warsztaty z planowania cyklu życia projektu.

Dzień 2: Zarządzanie zespołem i zasobami w projektach

- Zarządzanie zespołem projektowym – Zasoby ludzkie;
- Zarządzanie różnorodnością w zespole projektowym;
- Budowanie motywacji i zaangażowania zespołu;
- Efektywna komunikacja w zarządzaniu projektami;
- Zarządzanie interesariuszami;
- Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym;
- Negocjacje i rozwiązywanie problemów w projekcie;
- Zarządzanie ryzykiem w zespole;
- Warsztaty z zarządzania zespołem i relacjami w projekcie.

Dzień 3: Zarządzanie zmianą i adaptacja w projektach

- Zarządzanie zmianą w projekcie – wprowadzenie;
- Analiza i ocena wpływu zmian w projekcie;
- Adaptacja zespołu do zmian;
- Narzędzia wspierające zarządzanie zmianą projektu;
- Przykłady dobrych praktyk oraz zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami w projekcie;
- Komunikacja i zarządzanie interesariuszami podczas zmian;
- Studium przypadku: Zarządzanie zmianą w praktyce;
- Warsztaty z wdrażania zmian w zespole projektowym.

Dzień 4: Narzędzia i techniki wspierające holistyczne zarządzanie projektami

- Przegląd narzędzi do zarządzania projektami;
- Technologie wspierające monitorowanie i analizę projektu;
- Wybór odpowiednich narzędzi i zarządzanie czasem w projekcie;
- Zarządzanie kosztami;
- Zarządzanie jakością w projekcie;
- Agile, Scrum, Waterfall: porównanie metodyk oraz łączenie metodyk zarządzania projektami;
- Warsztaty z doboru odpowiednich narzędzi i technik.

Dzień 5: Zaawansowane techniki zarządzania projektami

- Innowacje w zarządzaniu projektami;
- Zwinne zarządzanie projektami – Agile w praktyce;
- Zarządzanie wieloma projektami jednocześnie;
- Zarządzanie zasobami i priorytetyzacja;
- Wdrażanie innowacji w projekcie;
- Metodyka Lean w zarządzaniu projektami;
- Zaawansowane techniki analizy danych w projekcie;
- Studium przypadku: Skuteczna realizacja projektów;
- Warsztaty z planowania i realizacji innowacyjnych projektów.

Dzień 6: Ocena i doskonalenie procesów projektowych

- Ocena efektywności projektów – narzędzia i wskaźniki;
- Ciągłe doskonalenie procesów projektowych;
- Audyt projektu;

- Zarządzanie wiedzą w projektach;
- Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej innowację;
- Przyszłość zarządzania projektami;
- Integracja nowych technologii w zarządzaniu projektami;
- Podsumowanie szkolenia i sesja Q&A;
- Teoretyczny test walidujący.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych.

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 62

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 62 Powitanie, omówienie programu szkolenia oraz wprowadzenie do holistycznego zarządzania projektami	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	08:00	09:30	01:30
2 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	09:30	09:45	00:15
3 z 62 Rola Project Managera, cykl życia projektu - faza inicjowania	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	09:45	11:15	01:30
4 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	11:15	11:30	00:15
5 z 62 Cykl życia projektu - faza planowania oraz faza realizacji i monitorowania	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	11:30	13:00	01:30
6 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	13:00	13:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 62 Cykl życia projektu – faza zamykania projektu oraz tworzenie zrównoważonej strategii projektowej	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	13:15	14:45	01:30
8 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	14:45	15:00	00:15
9 z 62 Warsztat: planowanie cyklu życia projektu oraz czas na dyskusje	Waldemar Glabiszewski	13-01-2026	15:00	16:30	01:30
10 z 62 Zarządzanie zespołem projektowym – Zasoby ludzkie oraz zarządzanie różnorodnością w zespole projektowym	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	08:00	09:30	01:30
11 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	09:30	09:45	00:15
12 z 62 Budowanie motywacji i zaangażowania zespołu oraz efektywna komunikacja w zarządzaniu projektami	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	09:45	11:15	01:30
13 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	11:15	11:30	00:15
14 z 62 Zarządzanie interesariuszami oraz zarządzanie konfliktem w zespole projektowym	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	11:30	13:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	13:00	13:15	00:15
16 z 62 Negocjacje i rozwiązywanie problemów w projekcie oraz zarządzanie ryzykiem w zespole	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	13:15	14:45	01:30
17 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	14:45	15:00	00:15
18 z 62 Warsztat: Zarządzanie zespołem i relacjami w projekcie oraz czas na dyskusje	Waldemar Glabiszewski	14-01-2026	15:00	16:30	01:30
19 z 62 Zarządzanie zmianą w projekcie – wprowadzenie oraz analiza i ocena wpływu zmian w projekcie	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	08:00	09:30	01:30
20 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	09:30	09:45	00:15
21 z 62 Adaptacja zespołu do zmian oraz narzędzia wspierające zarządzanie zmianą	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	09:45	11:15	01:30
22 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	11:15	11:30	00:15
23 z 62 Przykłady dobrych praktyk oraz zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami w projekcie	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	11:30	13:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
24 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	13:00	13:15	00:15
25 z 62 Komunikacja i zarządzanie interesariuszami podczas zmian oraz studium przypadku: Zarządzanie zmianą w praktyce	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	13:15	14:45	01:30
26 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	14:45	15:00	00:15
27 z 62 Warsztat: wdrażanie zmian w zespole projektowym oraz czas na dyskusję	Waldemar Glabiszewski	15-01-2026	15:00	16:30	01:30
28 z 62 Przegląd narzędzi do zarządzania projektami oraz technologie wspierające monitorowanie i analizę projektu	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	08:00	09:30	01:30
29 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	09:30	09:45	00:15
30 z 62 Wybór odpowiednich narzędzi oraz zarządzanie czasem w projekcie	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	09:45	11:15	01:30
31 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	11:15	11:30	00:15
32 z 62 Zarządzanie kosztami oraz zarządzanie jakością w projekcie	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	11:30	13:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
33 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	13:00	13:15	00:15
34 z 62 Agile, Scrum, Waterfall: porównanie metodyk oraz łączenie metodyk zarządzania projektami	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	13:15	14:45	01:30
35 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	14:45	15:00	00:15
36 z 62 Warsztat: dobór odpowiednich narzędzi i technik	Waldemar Glabiszewski	16-01-2026	15:00	16:30	01:30
37 z 62 Innowacje w zarządzaniu projektami oraz zwinne zarządzanie projektami – Agile w praktyce	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	08:00	09:30	01:30
38 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	09:30	09:45	00:15
39 z 62 Zarządzanie wieloma projektami jednocześnie oraz zarządzanie zasobami i priorytetyzacja	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	09:45	11:15	01:30
40 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	11:15	11:30	00:15
41 z 62 Wdrażanie innowacji w projekcie oraz metodyka Lean w zarządzaniu projektami	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	11:30	13:00	01:30
42 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	17-01-2026	13:00	13:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
43 z 62 Zaawansowane techniki analizy danych w projekcie oraz zstudium przypadku: Skuteczna realizacja projektów	Waldemar Głabiszewski	17-01-2026	13:15	14:45	01:30
44 z 62 Przerwa	Waldemar Głabiszewski	17-01-2026	14:45	15:00	00:15
45 z 62 Warsztat: planowanie i realizacja innowacyjnych projektów oraz czas na dyskusję	Waldemar Głabiszewski	17-01-2026	15:00	16:30	01:30
46 z 62 Ocena efektywności projektów – narzędzia i wskaźniki	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	08:00	09:30	01:30
47 z 62 Przerwa	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	09:30	09:45	00:15
48 z 62 Ciągłe doskonalenie procesów projektowych oraz audyt	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	09:45	11:15	01:30
49 z 62 Przerwa	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	11:15	11:30	00:15
50 z 62 Zarządzanie wiedzą w projektach oraz tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej innowacje	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	11:30	13:00	01:30
51 z 62 Przerwa	Waldemar Głabiszewski	18-01-2026	13:00	13:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
52 z 62 Przyszłość zarządzania projektami oraz integracja nowych technologii w zarządzaniu projektami	Waldemar Glabiszewski	18-01-2026	13:15	14:45	01:30
53 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	18-01-2026	14:45	15:00	00:15
54 z 62 Planowanie czasu w projekcie	Waldemar Glabiszewski	18-01-2026	15:00	16:30	01:30
55 z 62 Warsztat: planowanie sieciowe - metoda CPM	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	08:00	09:30	01:30
56 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	09:30	09:45	00:15
57 z 62 Warsztat: planowanie sieciowe - metoda PERT	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	09:45	11:15	01:30
58 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	11:15	11:30	00:15
59 z 62 Warsztat: zastosowanie wybranych narzędzi i technik w zarządzaniu projektami (karta projektu, wykres Ganta, macierz RACI)	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	11:30	13:00	01:30
60 z 62 Przerwa	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	13:00	13:15	00:15
61 z 62 Podsumowanie szkolenia i sesja Q&A	Waldemar Glabiszewski	19-01-2026	13:15	14:15	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
62 z 62 Teoretyczny test walidujący	-	19-01-2026	14:15	14:45	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 800,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	6 800,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	100,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Waldemar Glabiszewski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat zgodnie z zakresem tematycznym usługi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie kształtowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, transferu i absorpcji technologii, innowacji oraz wiedzy, zarządzania procesami i zarządzania działalnością usługową, budowania relacji i kreowania wizerunku organizacji. Uczestniczył – pełniąc również funkcję kierownika – w wielu projektach naukowobadawczych, konsultingowych i szkoleniowych zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacje komercyjne, instytucje okołobiznesowe i władze samorządowe. Jest ekspertem w instytucjach okołobiznesowych dokonującym ocen innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych. W latach 2014-2018 odbył staże naukowe, badawcze i zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce SOOIPP, a także prowadzonego przez Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii międzynarodowego konsorcjum badawczego realizującego projekt Global University Entrepreneurial Spirit Students’

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja trenera i materiały niezbędne do realizowania w trakcie szkolenia kolejnych prac warsztatowych, w tym m.in. w ukierunkowane pytania, arkusze analityczne, umożliwiające przeprowadzenie przewidzianych w szkoleniu analiz i szablony metodyczne, odnoszące się do planowania struktury projektu, jego przebiegu i zasobów oraz kosztów, a także wykaz przewidzianych w procesie zarządzania projektami funkcji i czynności menadżerskich.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w usłudze szkoleniowej jest poprawne zarejestrowanie przez uczestnika usługi poprzez system Bazy Usług Rozwojowych.

Informacje dodatkowe

Ankieta oceniająca szkolenie na koniec usługi (element obligatoryjny).

Forma wsparcia po zakończonej usłudze: możliwość dodatkowych konsultacji w formie mailowej i telefonicznej.

Usługodawca wymaga obecności uczestnika szkolenia w wymiarze min. 80% godzin dydaktycznych. Jest to warunek konieczny dopuszczenia uczestnika do walidacji.

Adres

ul. Jana Matejki 22/26

90-237 Łódź

woj. łódzkie

ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



Waldemar Glabiszewski

E-mail w.g@umk.pl

Telefon (+48) 604 235 663