



Gdańska Fundacja
Kształcenia
Menedżerów

★★★★★ 4,8 / 5

82 oceny

MS Project – aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami

Numer usługi 2026/02/02/5456/3301217

📍 Gdańsk / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 13.06.2026 do 14.06.2026

2 250,00 PLN brutto

2 250,00 PLN netto

140,63 PLN brutto/h

140,63 PLN netto/h

115,83 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Organizacja
Grupa docelowa usługi	Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz dla kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w firmach.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	12-06-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania, realizacji i kontroli projektów z wykorzystaniem aplikacji MS Project, w szczególności w zakresie budowy harmonogramu, alokacji zasobów, monitorowania postępu prac oraz analizy odchyłań projektu.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza: Zna funkcje i możliwości aplikacji MS Project wspierające planowanie i kontrolę projektów.	Identyfikuje podstawowe elementy planu projektu w MS Project (zadania, zasoby, kalendarze, kamienie milowe, plan bazowy), rozumie pojęcie ścieżki krytycznej oraz zasadę monitorowania realizacji projektu w systemie.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Umiejętności: Potrafi przygotować i aktualizować plan projektu w MS Project oraz analizować postęp realizacji.	Tworzy harmonogram projektu, definiuje zależności zadań, przypisuje zasoby, zapisuje plan bazowy, wprowadza dane rzeczywiste (czas, koszty, nakłady pracy) oraz interpretuje odchylenia realizacji względem planu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Kompetencje społeczne: Świadomie wykorzystuje narzędzie MS Project do wspierania pracy zespołu projektowego i komunikacji projektowej.	Rozumie znaczenie rzetelnego planowania i raportowania, dostrzega rolę narzędzi informatycznych w koordynacji pracy zespołu oraz w podejmowaniu decyzji projektowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

TWORZENIE PLANU PROJEKTU

- rozpoczęcie projektu
- ustalenie kalendarza projektu
- wpisywanie zadań
- utworzenie struktury zakresu projektu
- tworzenie sieci powiązań zadań

- wpisywanie zadań cyklicznych i kamieni milowych
- utworzenie listy zasobów
- dopisywanie zasobów do zadań
- eliminowanie przeciążenia zasobów
- wyznaczanie ścieżki krytycznej
- zachowanie planu bazowego projektu

REALIZACJA I KONTROLA PRAC W PROJEKCIE

- symulacje realizacji projektów
- zapisywanie rzeczywistych kosztów zadań
- zapisywanie rzeczywistych czasów trwania zadań
- zapisywanie rzeczywistych nakładów pracy w zadaniach
- śledzenie postępu prac w projekcie (harmonogram, budżet, nakłady pracy) – analiza realizacji vs plan projektu
- określanie stopnia zawansowania prac w projekcie
- analiza wariantów przyspieszenia prac w projekcie
- analiza tabel usprawniających kontrolę prac w projekcie
- analiza raportów

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 3

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 3 Tworzenie Planu Projektu	Konrad Klepacki	13-06-2026	08:30	16:30	08:00
2 z 3 Realizacja i Kontrola Prac w Projekcie	Konrad Klepacki	14-06-2026	08:30	16:10	07:40
3 z 3 Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Konrad Klepacki	14-06-2026	16:10	16:30	00:20


Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 250,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 250,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	140,63 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Konrad Klepacki

Specjalizuje się w tematach związanych z efektywnym zarządzaniem projektami w różnych sektorach gospodarki oraz obliczaniem i redukcją śladu węglowego.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w klasycznych i zwinnych podejściach. Realizował duże, międzynarodowe przedsięwzięcia przemysłowe i informatyczne. Prowadzi też projekty transformacji organizacji oraz wdrożenia realnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Od 15 lat szkoli i doradza organizacjom. Wykłada na studiach MBA i podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas w obszarach: zarządzanie projektami, ślad węglowy i dekarbonizacja, sztuczna inteligencja w biznesie. Konsultant klimatyczny przy Urzędach Miast Warszawy, Krakowa i Gdyni.

Z wykształcenia jest finansistą. Posiada certyfikaty Project Management Professional (PMP), IPMA level C, Prince 2 Practitioner, Certified Scrum Master, TRIZ Level 3.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:

- warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)
- opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest zwolnione z VAT, jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prowadzącym zajęcia jest trener i konsultant klasy międzynarodowej o dużym doświadczeniu i praktyce w przemyśle, przeszkolony przez specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

W przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin uczestnikowi przysługuje przerwa 15 minut.

Adres

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
woj. pomorskie

Kontakt



Jolanta Jagłowska

E-mail j.jaglowska@gfkm.pl

Telefon (+48) 602 213 590